
Info č. 20 

Ptýrov – Práce na čerpací stanici v Ptýrově byly zastaveny z důvodu utržení a sesunutí 

podloží pod ČS. Celá ČS se bude muset vyndat a znova usadit.  

 

Braňka – Práce pokračují na stoce B4. Znova byly přepočítány výšky v profilovém výkresu. 

Mohlo se jít ve skále o 0,79m výše. Skála zůstává ve výšce 1.3m.  

Od úterý 11.8. byly zahájeny práce na opravě komunikací firmou Žáček. Nejprve došlo 

k vyfrézování celého povrchu. Pokládka asfaltu se bude realizovat v pátek 14.8. Pokládka 

bude navazovat na ukončení práce z minulého nájezdu firmy (u pomníku). 

 

Cesta mezi Braňkou a Maníkovicemi byla upravena navezením recyklátu s úpravou 

vibračním válcem. Podotýkáme, že se jedná pouze o polní cestu, recyklát obec získala 

zdarma a firma Horák položila recyklát v rámci stavby.  

 

Maníkovice – Stavební firma dodělává tlakové přípojky. Oproti projektu se musí šachty 

obetonovat po žebrování z důvodu spodních vod. Do konce týdne by měly být provedeny 

všechny tlakové přípojky. Celá kanalizace v místní části Maníkovice byla položena do 

betonového lože oproti projektu, kde uložení bylo navrženo pouze do štěrkového lože. 

Vystrojení šachet by mělo proběhnout na konci srpna, včas budete informováni. 


