
           Maníkovice 

1. Minulý týden došlo k vyasfaltování 

komunikace v Maníkovicích. V nejbližších 

dnech budou recyklátem obsypány krajnice 

podél komunikace.  

2. Každý majitel tlakové kanalizace musel 

dostat od firmy kus trubky, kolínko a těsnění 

na budoucí propojení do šachty, kdo materiál 

nedostal, prosím nahlaste se. 

3. Pokud má někdo jakoukoliv výtku k 

nedodělkům, prosím nahlaste to, dokud jsme 

ještě nepřebrali stavbu v Maníkovicích. 

4. Momentálně se dodělávají práce na 

elektroskříni u čerpací stanice na návsi. Terén 

bude ještě kompletně zhutněn a upraven. 

 

  

            Náves v Maníkovicích - 

            pokládání recyklátu. 

 

 

 

 

           Braňka 

1. V prostřední ulici došlo k vyasfaltování 

komunikace. 

2. Postranní ulice v zástavbě zůstane přes zimu 

ve štěrku z důvodu obavy, že si povrch bude 

ještě sedat. Štěrk se bude přes zimní období 

dosypávat. Asfaltování proběhne v březnu, 

až se rozjedou obalovny. 

 

 

 

           Ptýrov  

1. Stavební firma se ze zástavby přesune zítra 24.11. na opravu čerpací stanice v Ptýrově. Doba 

opravy cca 14 dní. 


