

Info č.23

Braňka – prosíme o dodržování uvedených termínů **ohledně parkování** !!!! Jedná se o asfaltování komunikace prostřední ulice v zástavbě. (Začátek ve slepé ulici u p. Bůžkové a konec výjezd na hlavní silnici u Jodasů)

24.10.sobota – frézování komunikace v celé šíři

26.10.pondělí – kufrování rýhy + osazení obrub retardéru

27.10.úterý – asfaltování, podkladní asfalt

29.10.čtvrtek – pokládka vrchní vrstvy asfaltu

Nechceme, aby firma ještě letos asfaltovala boční ulici (od Ptýrova) v zástavbě z důvodu čerstvě dokončených prací v komunikaci (komunikace není dostatečně zhutněná a hrozilo by propadnutí). K pokládce by došlo hned po ukončení zimního období.



Maníkovice –

24.10. sobota – vyfrézování hrbolu a nerovností na komunikaci

26.10. pondělí – pokládka recyklátu finišerem na návsi v Maníkovicích (jedná se o vyfrézovaný asfalt, který bude strojově položen a hned uválcován vibračním válcem).

30.10. pátek – pokládka vyrovnávky na komunikace

2.11. pondělí – pokládka vrchní vrstvy asfaltu (Bednářovi-náves)

3.11. úterý – pokládka vrchní vrstvy asfaltu (náves-Kaiserovi) komunikace musí zůstat uvolněná, proto je vrchní pokládka naplánována na dva dny.

V tomto týdnu od 12.10 do 16.10. probíhá usazení stojánek k tlakovým čerpacím stanicím.

Od 19.10. do 23.10. bude technik vystrojovat šachty čerpadlem. Prosíme, kdo ještě nemá přivedenou elektřinu z domu k čerpadlu, prosíme o realizaci. Musí být provedeno do příjezdu technika z firmy Norie.

Ptýrov –

Usazení čerpací stanice bude provedeno po dokončení stavby v zástavbě na Braňce.

Pokud dojde k posunutí termínu ohledně asfaltování, budeme vás předem telefonicky informovat.

Děkujeme za trpělivost ohledně parkování.