Info ¢.18

Ptyrovec — na ndvsi probihaji terénni Upravy. Rovndani terénu, navaZeni hliny a oseti travnim
semenem.

Hlavni vytlak z erpaci stanice v Ptyrovci do Mnichova Hradisté je jiz hotovy.

-

Foto Ptyrovec vytlak a Cerpaci stanice

Ptyrov — Firma momentdalné napojuje tlakovou kanalizaci ze sméru Ptyrov-Ptyrovec na Cerpaci stanici
dole u rybnika. Revizni Sachty na cesté mezi Ptyrovem-Ptyrovcem jsou zasypdany. Cesta je opét
prijezdna. V nasledujicim tydnu bude na cestu poloZen recyklat. Od pondéli 28.6. za¢nou usazovat
Cerpaci stanici a pak ndasledné dojde k propojeni s gravitacnim faddem. Na navsi zacinaji terénni
Upravy. Krajnice podél hlavni komunikace jsou dosypané. Na ndvsi byl finiSerem poloZen recyklat.
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Manikovice — na navsi se prerusily prace z dlvodu presunuti vSech pracovnikll na uUsek stavby
v komunikaci (ndves-zamecek). Prvotni je dokoncit vykop v komunikaci. Je to obtiznéjsi z divodu
uloZeni gravita¢niho a tlakového fadu najednou. Hned po poloZeni tohoto Useku se vrati zpatky na
naves, aby dodélali vSe, véetné terénnich praci.

Na ndvsi bude opravena piskovcova studna, vyvéska a zdmkova dlazba pod kontejnery. Az po Uplném
dokonceni se firma presune na druhou stranu (naves- obora), aby dodélali pfipojky. Prosime o
vyfeSeni vaseho elekrického ptipojeni (ti kdo maji u domu tlakovou kanalizaci). Technik po usazeni
Sachet s vystrojenim musi elektfinu propojit a zprovoznit.



Brarika- Celd situace se velmi zkomplikovala skdlou v podlozZi, ktera je pfitomna ve 2,5 m.
Nepfristoupili jsme k technice pikovani z dlvodu ohrozZeni pfilehlych nemovitosti. Firma muize skalu
pouze frézovat. Denni limit je jen 3 m frézovani a az druhy den pokladka. Prace na této stoce se
prodluZuje z 1 mésice na 2,5 mésice.

Recyklat, ktery jsme ziskali z frézovani dalnice zdarma, je pouZit na veskeré nezpevnéné plochy a
navsi. Poklada se strojové pomoci finiSeru a valcovanim. Bude pouZit i na cesty mezi
Ptyrovem-Ptyrovcem a mezi Brarikou-Manikovicemi.



