
Braňka – Došlo k pokládce vrchního asfaltu na hlavní komunikaci. Příští týden budou 

dosypány krajnice.  

Odbočka k hospodě a tříděnému odpadu není ještě celá dokončena. Tam kde firma skončila 

s asfaltem bude plynule pokračovat povrch z recyklátu položený finišerem.  

V zástavbě stále probíhají práce na stoce B4, skála je v hloubce 1,30 m. 

 

 



 

Ptýrov – Od příštího týdne začínají práce na opravě čerpací stanice v Ptýrově. ČS bude znova 

zapažena, vyndána a opraven náklon ČS. Statik bude přítomen, aby přesně identifikoval, proč 

se ČS naklonila.  Příští týden by také mělo dojít k terénním úpravám na návsi a k navezení 

zeminy. 

Maníkovice – Firma dodělává tlakové přípojky.  

Musela být vyměněna šoupata z důvodu obávaného problému s odtokem splašků.  

V pondělí 31.8. budou probíhat kamerové zkoušky na gravitačním řadu, kde bude 

zkontrolováno správné položení, těsnost, cílená spádovost. Pokud budou nalezeny závady, 

musí být celý úsek opraven. 

 Z důvodu nedodání stojánků na elektroinstalaci v termínu, byla účast technika přeložena na 

začátek září. Nemůže vystrojovat čerpadla, pokud není dokončena příprava ohledně 

elektřiny. 

Oprava komunikace se bude realizovat ve třetím nájezdu firmy Žáček, a to v říjnu. Povrch 

bude položen v celé šíři vozovky. Současné nerovnosti v komunikaci budou nejprve 

odfrézovány. Nezpevněná plocha na návsi a cesta k Nedvědovým bude položena recyklátem 

za pomoci finišeru. 



Ptýrovec – Došlo k pokládce asfaltu od čerpací stanice k panelové cestě.  

 

 

 



 

 

 

 


